

**UCHWAŁA NR 146/337../2017**  
**ZARZĄDU POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO**  
z dnia 25 września ..... 2017 r.


**w sprawie zmiany umowy o wykonanie usług usuwania azbestu  
nr ORO.273.1.2017 zawartej w dniu 10 maja 2017 r.**

Na podstawie §60 ust. 1 Statutu Powiatu Żłotowskiego (t. j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 1704) oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zarząd Powiatu Żłotowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się umowę o wykonanie usług usuwania azbestu nr ORO.273.1.2017 zawartą z Eco-Pol Sp. z o.o. ul. Dworcowa 9 89-120 Pruszcz NIP 879-22-89-775 w dniu 10 maja 2017 r. zgodnie z aneksem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żłotowskiemu i Wicestarście Żłotowskiemu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA ŻŁOTOWSKI**  
  
**Ryszard Gotawski**

Członkowie Zarządu:

Daniel Sztuch - .....

Zdzisław Kwaśny - .....

Andrzej Pietrzak - .....

Arkadiusz Tomke - .....

Sprawdzono pod względem  
prawnym .....

(data)

**Dagmara Wojciechowska**

radca prawny  
Bd R 198

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Zarządu Powiatu Złotowskiego nr 46/2017**  
**z dnia 25. września 2017 r.**

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi:

- § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (t. j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 1704), stwierdzający że Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych;
- art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dopuszczający zmianę postanowień zawartej umowy z uwagi na okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wykonawca robót firma Eco-Pol sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zadania dotyczącego usuwania azbestu z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wykonanie demontażu dachów i prośby mieszkańców o przełożenie terminów dokonania demontażu na późniejsze terminy. W okresie lipca i sierpnia 2017 r. na terenie powiatu złotowskiego wystąpiły niekorzystne zdarzenia pogodowe w postaci obfitych deszczy, gradobicia oraz silnych wiatrów. Aura taka uniemożliwiła prace związane z demontażem pokryć dachowych – mokre dachy były zbyt niebezpieczne dla pracowników wykonujących prace demontażowe, ponadto właściciele nieruchomości obawiając się zalania mieszkań lub budynków gospodarczych odwoływali zaplanowane demontaże i prosili o przełożenie prac na terminy późniejsze, w bardziej sprzyjających okolicznościach pogodowych. Zmiana umowy nie dotyczy zmiany wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Nie jest też zmianą istotną ponieważ podstawą wyboru oferty nie był termin wykonania zadania lecz cena oraz termin płatności faktury. Oferenci nie mieli wpływu na końcowy termin zakończenia zadania. Istotnym elementem treści umowy nie był zatem termin wykonania zamówienia, gdyż ten parametr zamówienia nie wpłynął na wybór oferty. Nie można przyjąć, iż przesunięcie terminu o 16 dni kalendarzowych, stanowi zmianę warunków umowy na tyle doniosłą, że inny wykonawca, któremu pierwotny termin nie odpowiadał, mógłby złożyć ofertę. Tak niedługi odcinek czasu, względem okresu obowiązywania umowy, nie mógłby znacząco wpłynąć na decyzję wykonawcy o wzięciu udziału w przetargu, czy złożeniu oferty innej treści. Wymienione wyżej okoliczności spełniają definicję zawartą w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dlatego możliwa jest zmiana umowy. Ponadto w dniu 19 września 2017 r. zgodę na wydłużenie terminu zakończenia zadania wyraził również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który przyznał na ten cel dotację w wysokości 84 000,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), poprzez podpisanie aneksu Nr 1/A/400/475/2017 z dnia 19.09.2017 r. do umowy dotacji nr 157/U/400/475/2017 z dnia 14.07.2017 r.

**Dyrektor Wydziału**  
**Ochrony Środowiska, Rolnictwa**  
**i Leśnictwa**  
*mgr inż. Bronisław Kubiś*