

Uchwała Nr 226/1228/2023
Zarząd Powiatu Złotowskiego

z dnia 19 stycznia 2023 roku
w sprawie zawarcia aneksu do umowy o roboty budowlane

Na podstawie §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019.309) a contrario art. 454 i 455 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j. ze zm.) oraz zgodnie z §16 ust. 8, 10 i 12 Umowy Nr ORO.273.8.2022 z dnia 13.10.2022 roku, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:

§1. Postanawia się zawrzeć aneks do umowy o roboty budowlane Nr ORO.273.8.2022 z dnia 13.10.2022 roku w sprawie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu i Wicestarście Złotowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- 1) Małgorzata Sameć
- 2) Wiesław Fidurski
- 3) Ryszard Król
- 4) Henryk Trawiński

Uzasadnienie do Uchwały Nr 226/1228/2023
Zarząd Powiatu Złotowskiego z dnia 19 stycznia 2023 roku
w sprawie zawarcia aneksu do umowy o roboty budowlane

Zgodnie z §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego, Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.

Dnia 05 października 2022r. została podjęta Uchwała Nr 210/1139/2022 Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umowy dot. Przebudowy dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka.

Zmiany do umowy, zgodnie z §16 ust. 10 Umowy Nr ORO.273.8.2022 z dnia 13.10.2022 roku może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Zgodnie z §16 ust. 12 przedmiotowej umowy zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Z uwagi na przedmiot zamówienia, w trakcie realizacji prac, konieczny okazał się nadzór inwestorski w sprawach elektrotechnicznych.

Zgodnie z §16 ust. 8 Umowy Nr ORO.273.8.2022 z dnia 13.10.2022 roku, zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymogi określone w dokumentach zamówienia. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy. Wykonawca wystąpił o zmianę kierownika budowy, przedkładając niezbędne oświadczenia i uprawnienia budowlane.

Przepis art. 454 ust. 1 projektu ustawy ustanawia zasadę, że nowe postępowanie o udzielenie zamówienia wymagane jest w przypadku istotnych zmian w pierwotnej umowie. Z zasady tej wynika jednocześnie dopuszczalność zmian nieistotnych. W art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zostały wymienione przypadki zmian umowy inne niż nieistotne zmiany umowy, które nie wymagają przeprowadzenia nowego postępowania

Zmiana do umowy, polegająca na wprowadzeniu dodatkowego inspektora nadzoru oraz zmianie kierownika budowy jest zmianą nieistotną, nie wyczerpuje znamion określonych w art. 454 ust. 2. ustawy. Zawarcie aneksu nastąpi a contrario art. 454 i 455 ustawy Pzp.