

**Uchwała Nr 249/1412/2023**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 13 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie wystosowania wezwania do zapłaty kary umownej**

Na podstawie §60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz. Urz. W. Wlkp. 2019.309) w zw. z §12 ust. 1 lit. „a” i „b” umowy nr ORO.273.7.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. zawartej ze spółką „to fix XYZ” Sp. z o.o., NIP 673-189-71-20, Zarząd Powiatu Złotowskiego postanawia co następuje:

§1 Wystosować wobec spółki „to fix XYZ” Sp. z o.o., ul Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin wezwanie do zapłaty:

- 1) kary umownej wynikającej z opóźnień w realizacji prac objętych wyżej wskazaną umową dla obrębów ewidencyjnych: Radawnica, Stawnica, Górzna, Zalesie, Klukowo, Płosków, Wąsosz, Kleszczyna, Skic, Rudna, Sławianowo, Buntowo i Bługowo, gmina Złotów. Z tytułu przekroczenia terminu określonego w Aneksie nr 4 zawartego w dniu 23 listopada 2021 r. do umowy nr ORO.273.7.2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2020 r. w wysokości określonej w §12 ust. 1 lit. „a” umowy tj. 0,5% wynagrodzenia przypadającego za wykonanie III etapu prac objętych umową za każdy dzień opóźnienia liczone od dnia 7 grudnia 2021 r. do 9 grudnia 2021 r. – 3 dni, co wynosi 4627,26 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem i 26/100 złotych brutto).
- 2) kary umownej wynikającej z opóźnienia w dostarczeniu kompletnej dokumentacji tj. zgodnie z zapisami ww. umowy – wobec terminu określonego w §4 ust. 1 lit. b umowy nr ORO.273.7.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w wysokości określonej w §12 ust. 1 lit b umowy t.j. 1% wynagrodzenia przypadającego za wykonanie każdego etapu przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia liczone:
  - a) dla I etapu prac objętych ww. umową: od dnia 24 czerwca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. – 43 dni, co wynosi 99 486,09 złotych brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć i 09/100 złotych brutto),
  - b) dla II etapu prac objętych ww. umową: od dnia 22 października 2021 r. do 27 października 2021r., od dnia 17 listopada 2021 r. do 9 grudnia 2021 r. i od 22

grudnia 2021 r. do 8 stycznia 2022 r. – 47 dni, co wynosi 108 740,61 złotych brutto (słownie: sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści i 61/100 złotych brutto),

- c) dla III etapu prac objętych ww. umową: od dnia 22 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2022 r. i od 15 marca 2022 r. do 24 marca 2022 r. – 39 dni, co wynosi 120 308,76 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta osiem i 76/100 złotych brutto).

Ogółem wartość wszystkich naliczonych powyżej kar wynosi 333 162,72 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa i 72/100 złotych brutto).

#### §2

Wezwanie do zapłaty kar umownych stanowi załącznik do uchwały.

#### §3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu Złotowskiego:

- 1) Małgorzata Samec .....
- 2) Ryszard Król .....
- 3) Henryk Trawiński .....
- 4) Wiesław Fidurski .....

## Uzasadnienie do Uchwały Nr 249/1412/2023

### Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 13 czerwca 2023 r.

#### w przedmiocie wystosowania wezwania do zapłaty kary umownej

Podstawę prawną uchwały stanowi przepis 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz. Urz. W. Wlkp. 2019.309), zgodnie z którym „oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.”

Ponadto podstawę prawną stanowi §12 ust. 1 lit „a” i „b” umowy nr ORO.273.7.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. zawartej ze spółką „to fix XYZ” Sp. z o.o., NIP 673-189-71-20, zgodnie z którym strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w formie kar umownych w wysokości:

- a) 0,5% wynagrodzenia przypadającego za wykonanie każdego z etapów przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia któregośkolwiek z etapów, o którym mowa §1 ust. 2 umowy,
- b) 1 % wynagrodzenia przypadającego za wykonanie każdego etapu przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru poszczególnych etapów, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

Wobec powyższego nalicza się karę umowną wynikającą z opóźnienia po przekroczeniu terminu określonego w:

- 1) §1 ust. 2 umowy wraz z aneksami do niniejszej umowy, w wysokości określonej w §12 ust. 1 lit. a umowy tj. 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczone od dnia 7 grudnia 2021 r. – 3 dni, co wynosi 4627,26 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem i 26/100 złotych brutto).
- 2) §4 ust. 1 lit. b umowy w wysokości określonej w §12 ust. 1 lit. b umowy tj. 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczone:
  - a) dla I etapu prac objętych ww. umową: od dnia 24 czerwca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. – 43 dni, co wynosi 99 486,09 złotych brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć i 09/100 złotych brutto),

- b) dla II etapu prac objętych ww. umową: od dnia 22 października 2021 r. do 27 października 2021r., od dnia 17 listopada 2021 r. do 9 grudnia 2021 r. i od 22 grudnia 2021 r. do 8 stycznia 2022 r. – 47 dni, co wynosi 108 740,61 złotych brutto (słownie: sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści i 61/100 złotych brutto),
- c) dla III etapu prac objętych ww. umową: od dnia 22 stycznia 2021 r. do 26 lutego 2022 r. i od 15 marca 2022 r. do 24 marca 2022 r. – 39 dni, co wynosi 120 308,76 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta osiem i 76/100 złotych brutto).

Łącznie wartość naliczonych kar umownych wynosi 333 162,72 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa i 72/100 złotych brutto). Wobec powyższego wzywa się spółkę „to fix XYZ” Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, do zapłaty kary umownej.

GP.665.34.2020

„to fix XYZ” Sp. z o.o.,  
ul Cyfrowa 6,  
71-441 Szczecin

### **WEZWANIE DO ZAPŁATY KARY UMOWNEJ**

W związku z realizacją umowy nr ORO.273.7.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. wzywa się do zapłaty kar umownych wynikających z tytułu:

- 1) opóźnienia po przekroczeniu terminu określonego w:
  - a) §1 ust. 2 umowy wraz z aneksami do niniejszej umowy, w wysokości określonej w §12 ust. 1 lit. a umowy tj. 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczone od dnia 7 grudnia 2021 r. – 3 dni, co wynosi 4627,26 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem i 26/100 złotych brutto).
  - b) §4 ust. 1 lit. b umowy w wysokości określonej w §12 ust. 1 lit. b umowy tj. 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczone:
    - a. dla I etapu prac objętych ww. umową: od dnia 24 czerwca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. – 43 dni, co wynosi 99 486,09 złotych brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć i 09/100 złotych brutto),
    - b. dla II etapu prac objętych ww. umową: od dnia 22 października 2021 r. do 27 października 2021r., od dnia 17 listopada 2021 r. do 9 grudnia 2021 r. i od 22 grudnia 2021 r. do 8 stycznia 2022 r. – 47 dni, co wynosi 108 740,61 złotych brutto (słownie: sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści i 61/100 złotych brutto),

- c. dla III etapu prac objętych ww. umową: od dnia 22 stycznia 2021 r. do 26 luty 2022 r. i od 15 marca 2022 r. do 24 marca 2022 r. – 39 dni, co wynosi 120 308,76 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta osiem i 76/100 złotych brutto).

Łącznie wysokość kar umownych wynosi 333 162,72 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa i 72/100 złotych brutto).

Wobec powyższego wzywa się do zapłaty wyżej wskazanych kar umownych w terminie 14 dni od doręczenia pisma. Kwotę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Złotowie: **05 8941 0006 0018 2490 2000 0200** tytułem: **kary umowne – umowa nr ORO.273.7.2020.**