

**Uchwała Nr 295/1777/2024**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 09 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr ORO.273.15.2023 z dnia 14.12.2023 r.**

Na podstawie §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019.309) oraz zgodnie z §16 ust. 6 pkt 8) umowy nr ORO.273.15.2023 z dnia 14.12.2023 r. oraz art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023.1605 t.j. ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwała co następuje:

§1. Postanawia się zawrzeć aneks nr 1 do umowy Nr ORO.273.8.2023 z dnia 28.09.2023 roku w sprawie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu**, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się dwóm Członkom Zarządu Powiatu Złotowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Złotowski  
/-/  
Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

- |                     |     |
|---------------------|-----|
| 1) Małgorzata Sameć | /-/ |
| 2) Wiesław Fidurski | -   |
| 3) Ryszard Król     | /-/ |
| 4) Henryk Trawiński | /-/ |

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 295/1777/2024**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr ORO.273.15.2023 z dnia 14.12.2023 r.**

Zgodnie z §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego, Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.

Dnia 08 grudnia 2023r. została podjęta Uchwała Nr 273/1581/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umowy dot. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu.

Dnia 20.03.2024r. sporządzono wystąpienie wykonawcy (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), z którego wynika, iż podczas realizacji robót wystąpiły prace nieujęte w dokumentacji technicznej, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Z uwagi na powyższe akceptuje się konieczność wykonania prac dodatkowych zgodnie z treścią §16 ust. 6 pkt 8) umowy nr ORO.273.15.2023 z dnia 14.12.2023 r., który umożliwia dokonanie zmiany w ww. umowie polegającej na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych Przedmiotem Umowy w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albowiem dopuszcza on zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
3. wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

Z Uwagi na powyższe postanawia się zawrzeć aneks nr 1 do umowy nr ORO.273.15.2023 z dnia 14.12.2023 r. o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Starosta Złotowski  
/-/  
Ryszard Goławski