

**Uchwała Nr 6/23/2024**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 27 maja 2024 roku**  
**w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr ORO.273.3.2024 z dnia 06.03.2024r.**

Na podstawie §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019.309) oraz zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 t.j. ze zm.), zwanej dalej ustawą w związku z §16 ust. 1 pkt 1 oraz §16 ust. 2 pkt 1 umowy nr ORO.273.3.2024 z dnia 06.03.2024r., Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwała co następuje:

§1. Postanawia się zawrzeć aneks nr 2 do umowy Nr ORO.273.3.2024 z dnia 06.03.2024 roku w sprawie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka - Ługi**, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się dwóm Członkom Zarządu Powiatu Złotowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Złotowski  
/-/  
Patryk Wruk

Członkowie Zarządu:

- |                           |     |
|---------------------------|-----|
| 1) Daniel Sztych          | -   |
| 2) Aleksander Antoniewicz | /-/ |
| 3) Renata Balcerzyk       | /-/ |
| 4) Bartłomiej Grzybek     | /-/ |

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 6/23/2024**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2024 roku**  
**w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr ORO.273.3.2024 z dnia 06.03.2024 r.**

Zgodnie z §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego, Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.

Dnia 26 lutego 2024r. została podjęta Uchwała Nr 286/1710/2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umowy dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka - Ługi.

Uchwałą Nr 4/13/2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 maja 2024r. podjęto decyzję o zawarciu aneksu nr 1 do przedmiotowej umowy, który dotyczy wykonania robót dodatkowych i zamiennych, który został zawarty 17 maja 2024 roku.

Dnia 24.05.2024 roku Wykonawca zwrócił się z prośbą wydłużenie terminu realizacji zadania o czas niezbędny do poprawnego wykonania wspomnianych powyżej robót dodatkowych i zamiennych. W związku z tym, zgodnie z §16 ust. 1 pkt 1 oraz §16 ust. 2 pkt 1 ww. umowy przedłuża się termin realizacji zadania z 85 dni na 115 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, który odbył się w dniu podpisania umowy z Wykonawcą.

§16 ust. 1 pkt 1 stanowi, że: „Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy polegających na:

1) zmianie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy;” oraz §16 ust. 2 pkt 1 stanowi, że: „Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy (rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu umowy) może nastąpić w następujących przypadkach:

- 1) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy;”.

Z Uwagi na powyższe postanawia się zawrzeć aneks nr 2 do umowy nr ORO.273.3.2024 z dnia 06.03.2024r. o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Starosta Złotowski  
/-/  
Patrik Wruk