

Uchwała Nr 4/13/2024
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 16 maja 2024 roku
w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr ORO.273.3.2024 z dnia 06.03.2024r.

Na podstawie §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019.309) oraz zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z §16 ust. 6 pkt 8) i §16 ust. 4 pkt 4 ww. umowy, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwała co następuje:

§1. Postanawia się zawrzeć aneks nr 1 do umowy Nr ORO.273.3.2024 z dnia 06.03.2024 roku w sprawie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka - Ługi**, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się dwóm Członkom Zarządu Powiatu Złotowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Złotowski
/-/
Patrik Wruk

Członkowie Zarządu:

- | | |
|---------------------------|-----|
| 1) Daniel Sztych | /-/ |
| 2) Aleksander Antoniewicz | /-/ |
| 3) Renata Balcerzyk | /-/ |
| 4) Bartłomiej Grzybek | - |

Uzasadnienie do Uchwały Nr 4/13/2024
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 maja 2024 roku
w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr ORO.273.3.2024 z dnia 06.03.2024 r.

Zgodnie z §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego, Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.

Dnia 26 lutego 2024r. została podjęta Uchwała Nr 286/1710/2024 Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umowy dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka - Ługi.

Dnia 27.03.2024r. sporządzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), z którego wynika, iż podczas realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania dodatkowej warstwy bitumicznej, gdyż zaistniała obawa iż zaprojektowana jedna warstwa nie wytrzyma natężenia ruchu ciężkiego sprzętu rolniczego oraz wykonania pobocza z kruszywa, które zabezpieczy krawędzie jezdni przed degradacją w zamian zaprojektowanych gruntowych. Z uwagi na zaistniałą okoliczność, tj. zwiększenia natężenia ruchu sprzętu ciężkiego prace te są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Z uwagi na powyższe akceptuje się konieczność wykonania prac dodatkowych zgodnie z treścią §16 ust. 6 pkt 8) umowy nr ORO.273.3.2024 z dnia 06.03.2024 r., który umożliwia dokonanie zmiany w ww. umowie polegającej na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych Przedmiotem Umowy w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albowiem dopuszcza on zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
3. wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

Akceptuje się również wykonanie prac zamiennych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, który dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) określają rodzaj i zakres zmian,
b) określają warunki wprowadzenia zmian,
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy,
w związku z z §16 ust. 4 pkt 4 umowy nr ORO.273.3.2024 z dnia 06.03.2024 r., który dopuszcza wprowadzenie robót zamiennych.

Z Uwagi na powyższe postanawia się zawrzeć aneks nr 1 do umowy nr ORO.273.3.2024 z dnia 06.03.2024r. o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Starosta Złotowski

/-/

Patryk Wruk