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Załącznik nr 6 do siwz 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
Nr …………………….. 

 
zawarta w dniu ............................... pomiędzy: 
Powiatem Złotowskim – Starostwo Powiatowe w Złotowie 
z siedzibą: al. Piasta 32,  77-400 Złotów 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają: 
                 Ryszard Goławski – Starosta Złotowski 
                 Małgorzata Sameć – Wicestarosta Złotowski,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Piękosia 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym”, 
a  
………………………………………………………………….. 
z siedzibą: ………………………………………………………. 
NIP ………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic 
Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej – ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka” na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), 
zwanej dalej w treści niniejszej umowy „ustawą pzp”. 
 

I. Postanowienia ogólne 
 § 1.1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

„Przebudowie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej – ulicy 
Kolejowej w miejscowości Lipka”. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności wykonanie wszelkich prac prowadzących 
do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową określoną w ust. 3 niniejszego 
paragrafu. 

3. Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie dokumentacji opracowanej w marcu 2016r. 
przez pracownię projektową PRO-BUD PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr 
inż. Grzegorz Witkowicz, 77-400 Złotów ul. Norwida 7, na którą składają się: 

1) Projekt budowlany pn „Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi 
powiatowej – ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka” – branża drogowa, 

2) Projekt budowlany pn „Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi 
powiatowej – ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka” – branża elektryczna – AUTOMATIC 
POWER ENERGY, Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne, ul. Drzymały 3/2, 77-
400 Złotów, 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
4) Projekt stałej organizacji ruchu. 

4. Podstawą prawną wykonania robót jest pismo niestwierdzające podstaw do wniesienia 
sprzeciwu w drodze decyzji na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, znak sprawy 
AB.67430.332.2016 z dnia 21 lipca 2016r. 

5. W związku z tym, iż inwestycja podlega dofinansowaniu z Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, Zamawiający jest zobowiązany 
do przekazywania wszystkich niezbędnych informacji do Wojewody Wielkopolskiego w celu 
prawidłowej realizacji projektu. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do 
udzielania wszelkich informacji Zamawiającemu w celu poprawnej współpracy z Wojewodą 
Wielkopolskim. 
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II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 
§ 2. 1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ………….. nr tel. ……………… 

2. Kierownikiem Budowy będzie ……………. nr tel. ……………… posiadający uprawnienia 
budowlane nr ………………… wydane w dniu …………………………... 

3. Kierownikiem Robót specjalności drogowej będzie ……………….. nr tel. …………………. 
posiadający uprawnienia budowlane nr ………………. wydane w dniu ……………… 

4. Kierownikiem Robót branży elektrycznej będzie ………………. nr tel. ……………. 
posiadający uprawnienia budowlane nr ………….. wydane w dniu ………………. 

5. Zmiana Kierownika Budowy oraz Kierownika Robót specjalności drogowej, Kierownika 
Robót branży elektrycznej, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego do realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą 
Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy oświadczenie, że wobec osób fizycznych 
wskazanych we wniosku Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 
13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) oraz dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają 
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane 
przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ oraz posiadać doświadczenie 
odpowiadające doświadczeniu osoby lub osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z 
kryterium oceny oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca uzyskał punkty we wskazanym w SIWZ kryterium „Doświadczenie 
kierownika Budowy” zmiana Kierownika Budowy możliwa jest w przypadku zastąpienia 
Kierownika Budowy osobą, która spełnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi 
kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”, za które Wykonawca otrzymał punkty w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z kryterium „Doświadczenie 
Kierownika Budowy”. 

7. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o 
pracę osoby wykonujące następujące czynności: 
1) prace fizyczne związane z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych, 
2) prace fizyczne związane z wykonaniem robót brukarskich przy wykonaniu nawierzchni 

chodników, zjazdów, krawężników i obrzeży, 
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.). 

8. Obowiązek określony w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. W 
każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują czynności wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 
wykaz osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
wraz z oświadczeniem, że: 
1) są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
2) wobec osób fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypełnił obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiającemu 
wraz z oświadczeniami wskazanymi w ppkt 1) i 2)  niniejszego punktu w ciągu 5 dni od dnia 
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie 
wymaga aneksu do umowy. 

10. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. 
wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 
11. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym 
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie 
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego. 

12. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o 
którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji 
niniejszej umowy: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trackie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników zgodnie z RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

13. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna 
dowodów określonych w ust. 12 niniejszego paragrafu. 

14. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 12 niniejszego paragrafu, we 
wskazanym terminie będzie rozumiane jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 3. 1. Koordynatorem – Przedstawicielem Zamawiającego będzie: ………. nr tel. ……………. 
2. Nadzór inwestorski sprawować będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający pełne 

uprawnienia w specjalności drogowej ……………. nr tel. …………………. 
3. Inspektor nadzoru i Koordynator działają w imieniu Zamawiającego w granicach umocowania 

nadanego przez Zamawiającego. 
§ 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 

niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją, postanowieniami umowy, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania ustaleń 
zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót branżowych określonych 
w projektach branżowych oraz w STWiOR, wchodzących w skład dokumentacji. 
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§ 5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i dokumentacją oraz oświadcza, że nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 
III. Podwykonawcy 

§ 6. 1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z 
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, 
uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 10 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 
umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca podał, o ile 
są znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 
robót objętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; 
wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy 
(wynagrodzenie ryczałtowe); 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi 
być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

4) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co terminy 
odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

5) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 
6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki 
sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 
Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy); 

7) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej 
umowie w § 12; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy, 
9) w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowień o zabezpieczeniu roszczeń 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z 
wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy – postanowienia, iż zabezpieczenie utworzone w formie kaucji gwarancyjnej 



ORO.272.3.2019 

5 
 

nie stanowi elementu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a jej 
zwrot nie jest gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za 
zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz w 
drodze bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

10) oświadczenie stron umowy o podwykonawstwo dotyczące objęcia (lub nie) zakresu robót 
wskazanych w umowie o podwykonawstwo obowiązkiem odwrotnego obciążenia podatkiem 
od towarów i usług VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), 

11) postanowienia zobowiązujące do potwierdzenia rozliczenia wynagrodzenia na żądanie 
Wykonawcy lub Zamawiającego. 

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 
zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
odbioru robót przez Zamawiającego; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej 
zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby Zamawiającego. Nie 
zachowanie 10-dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do  naliczenia kary 
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy. 

8. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe 
jest dopiero wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze 
wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako 
wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało do naliczenia kary 
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6 umowy. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 zł. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000 zł 
lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny 
wpływ do siedziby Zamawiającego. Niezachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało 
Zamawiającego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

12. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia 
określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień 
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określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

13. Postanowienia ust. 2 - 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
14. Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej 

Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót. 
15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 
powierzonych Podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, 
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

19. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na 
których się nie zgodził, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację 
postanowień umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego 
reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. 

20. W przypadku gdy kontrakt jest realizowany przez Wykonawców wspólnie realizujących 
Kontrakt (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) umowy o podwykonawstwo będą zawierane w 
imieniu i na rzecz wszystkich Wspólników wspólnie realizujących Kontrakt. Brak powyższego, 
stanowi podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy 
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany. 

 
IV. Prawa i obowiązki stron umowy 

§ 7. 1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SIWZ do obowiązków 
Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 14 dni licząc od daty podpisania 
niniejszej umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, 
4) dokonanie odbiorów częściowych  
5) dokonanie odbioru końcowego robót w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia 

Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych oraz przekazania Zamawiającemu 
kompletnej dokumentacji odbiorowej 

6) dokonywanie przeglądów w trakcie okresu rękojmi i gwarancji przeglądów między 
gwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed upływem okresu rękojmi i 
gwarancji. 

2. W ramach umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
2) dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oświadczenia o podjęciu 

obowiązków Kierownika Budowy i kierowników robót branżowych oraz przedstawienie do 
wglądu zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzających wpis ww. 
osób na listę członków tej izby i ich uprawnień budowlanych; 

3) dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego w wersji 
szczegółowej i uproszczonej wraz z Tabelą elementów scalonych; 

4) dostarczenie Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy: 
a) szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym harmonogram musi 

zawierać grupy robót i ich wartości wyszczególnione zgodnie z wyliczeniem w kosztorysie 
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ofertowym. Grupy robót powinny być podzielone na elementy w taki sposób, aby możliwe 
było w każdym okresie finansowania rozliczenie zakończonego elementu robót (tzn. 
zapłata może następować tylko za zakończone elementy robót). Zatwierdzony przez 
Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy może być zmieniony jedynie, za 
zgodą Zamawiającego po uzasadnionym wniosku Wykonawcy; 

b) projektu organizacji placu budowy; 
c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

5) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy; 
6) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej budowy wraz z wytyczeniem linii regulacyjnych ulic 

w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz ich utrzymania do odbioru 
końcowego; szkice geodezyjne dostarczone Zamawiającemu, na wszystkich etapach realizacji 
zadania winny zawierać informacje geodety czy zinwentaryzowane obiekty budowlane 
usytuowane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, a w przypadku wystąpienia różnic, 
na czym one polegają; przekazania wyników prac geodezyjnych do powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego w Złotowie, w postaci pliku bazodanowego w formacie GIV 
zgodnego z oprogramowaniem powiatowe ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej zawierającego obiekty zmodyfikowane i usunięte, zgodnie z przekazaną 
dokumentacją w formie papierowej. 

7) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje 
techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót  branżowych), w stosunku do 
wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo 
akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego; 

8) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z 
zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie 
dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości); 

9) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j.) oraz dokonywanie stosownych zmian w treści tablicy; 

10) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 
miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

11) utrzymanie porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego 
i nadającego się do użytkowania; 

12) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, 

13) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy w formie zgodnej z art. 3 
pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, m.in: 

a) dziennik budowy, 
b) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji zamówienia 

oraz wykazanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 
14) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
15) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robót w zakresie 
określonym postanowieniami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i 
umowie, 

16) informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 
jakość robót lub termin zakończenia robót, 

17) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji robót 
kontrolach i wypadkach, 

18) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez 
Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Inspektorowi nadzoru na bieżąco: certyfikatów na 
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znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat 
technicznych dla tych materiałów- podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacją o 
miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów i urządzeń 
równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta; 

19) zgłoszenie Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 
20) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem; 

21) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz doprowadzenie obiektów i terenów 
sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy; 

22) dostarczenie Inspektorowi nadzoru, po zakończeniu robót (nie później niż 5 dni roboczych po 
zgłoszeniu robót do odbioru): 2 egz. dokumentacji powykonawczej tj:. 

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane: 
a. zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, 
b. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; a także w razie korzystania – 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i 

kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem 
przez projektantów branżowych, 

c) wszelkie niezbędne dokumenty będące załącznikami do zawiadomienia o zakończeniu 
budowy obiektu budowlanego składane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
w Złotowie, m.in. oryginały protokołów kontroli, prób szczelności instalacji, potwierdzenia 
odbioru przyłączy, itd., 

d) dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzonej przez 
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz przekazanie uwierzytelnionej przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Złotowie mapy powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

e) końcowego operatu rozliczeniowego według pozycji zapisanych w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych, 

f) protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały); 
g) oryginału Dziennika Budowy; 
h) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującą normą- dla 

materiałów wbudowanych podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu 
wbudowania i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru; 

i) tabelaryczne zestawienie wykonanych elementów z podziałem na rodzaje robót i z wykazem 
wyposażenia – w celu sporządzenia dokumentów OT; 

j) dowodów utylizacji wszelkich odpadów budowlanych; 
23) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji robót 

kontrolach i wypadkach, 
24) organizacji pracy w taki sposób, aby utrzymać ruch drogowy w obrębie dróg znajdujących się 

w obszarze oddziaływania prowadzonych robót, 
25) powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 

minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem. Do informacji należy dołączyć kopie projektu 
czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, 
wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atasty, uprawnienia, itp.) 
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy. 

4. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej w 2 
kompletach. Dane powinny być zapisane w formatach obsługiwanych przez programy 
Microsoft Office, Acrobat Reader przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji 
powykonawczej w programach jak przy wykonywaniu projektu wykonawczego, tj. pliki 
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tekstowe doc, rysunki techniczne – pdf, obrazy – jpg. Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia 
przed kopiowaniem. 

5. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące z 
prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. z robót rozbiórkowych, 
ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. 

6. Materiały z demontażu sieci elektroenergetycznych (słupy, oprawy, itp.) Wykonawca winien 
dostarczyć do najbliższego depozytu Enea Sp. z o.o. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów 
prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
2019.1396 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019.701 t.j. ze 
zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej 
kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi 
odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. 
Materiały drogowe, pozyskane z rozbiórki jezdni i chodników nadające się do ponownego 
wbudowania, stanowią własność Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie. Wykonawca winien 
dostarczyć ten materiał do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 
3a, za stosownym pokwitowaniem, uwzględniając koszt powyższego transportu i rozładunku w 
ofercie cenowej.  

 
V. Termin wykonania, odbiór końcowy 

§ 8. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają: od dnia podpisania umowy do 30 
czerwca 2020 roku. 

2. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w roku 2019 
robót przygotowawczych.  

3. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego 
paragrafu strony niniejszej umowy uznają wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o 
zakończeniu realizacji robót budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru i 
Inspektorów poszczególnych branż oraz Koordynatora, a także pisemne powiadomienie 
Zamawiającego o zakończeniu robót w terminie, podpisane przez Wykonawcę wraz z kopią 
zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych do Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Złotowie. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 
odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Użytkownikowi, 
wskazanemu przez Zamawiającego. 

5. Rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy robót, 
3) odbiór końcowy (po zakończeniu całości robót), 
4) odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji, 
5) odbiór pogwarancyjny (ostateczny). 
6. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek 

Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy. 
7. Odbioru częściowego robót dokonuje się po otrzymaniu przez Inspektora nadzoru pisemnego 

zgłoszenia od Wykonawcy informacji o zakończeniu określonego etapu prac składających się 
na przedmiot umowy i możliwości wystawienia faktury częściowej. Odbioru robót dokonuje 
komisja powołana przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, 
Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

8. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót składających się na przedmiot 
umowy. Wykonawca zgłasza pisemnie Inspektorowi nadzoru zakończone roboty do odbioru 
końcowego po spełnieniu wszystkich czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
budowlane. Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Przedstawiciela Zamawiającego 
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przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego. 

9. Komisja odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 7 dni od daty 
pisemnego potwierdzenia Zamawiającemu przez Inspektora nadzoru o zakończeniu 
określonego etapu robót i gotowości do odbioru częściowego/końcowego. Sporządzenie 
protokołu odbioru częściowego/końcowego planowane jest w terminie 7 dni od dnia 
przystąpienia do czynności odbiorowych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku 
stwierdzenia wad (nieprawidłowości) w przedłożonej dokumentacji powykonawczej lub w 
wykonaniu robót budowlanych, co będzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy. 

10. Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robót naprawczych 
z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas 
przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych. 

11. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w 
formie protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 
jakości celem pełnego rozliczenia umowy. 

12. Jeżeli ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości usunięcia wad 
stwierdzonych przy końcowym odbiorze, a są to wady nie mające wpływu na bezpieczeństwo 
życia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa może sporządzić protokół końcowy z załącznikiem 
obejmującym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunięcia. 

13. Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić badania kontrolne dla potwierdzenia wyników 
badań jakości robót, przedłożonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy badania kontrolne 
nie potwierdzają wyników przedłożonych przez Wykonawcę i nie mieszczą się w normach 
zapisanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, to właściwy Inspektor nadzoru 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacja projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

14. W przypadku uzasadnionej wątpliwości do wyników badań ze strony Inspektora nadzoru lub 
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu należy zlecić badania arbitrażowe niezależnemu 
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiającego), które nie wykonywało badań 
kontrolnych lub temu samemu laboratorium za zgodą obu stron. Koszty badań arbitrażowych 
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia 
wynik badania. 

VI. Wynagrodzenie Wykonawcy 
§ 9. 1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Nie podlega ono waloryzacji oraz uwzględnia 
wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, 
bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, również koszty usunięcia wad w okresie 
rękojmi i gwarancji. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy, zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie z 
podatkiem VAT) ……………………….. zł (słownie złotych: ………………………........). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia 
ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do 
terminowego prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 
oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, 
wymagania i warunki podane w SIWZ. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 
nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu 
umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

5. Zamawiający nie pokrywa kosztów wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki 
i opakowań materiałów produktów zastosowanych do wykonania inwestycji. 
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VII. Warunki płatno ści 
§ 10. 1. Zamawiający przewiduje płatność w miesięcznych okresach rozliczeniowych, zgodnie z 

harmonogramem Wykonawcy. 
15. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i końcowa wystawiane przez Wykonawcę 

Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru częściowego robót oraz odbioru końcowego 
robót wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

16. Przedmiotem odbioru częściowego będą zakończone elementy robót określone w 
harmonogramie.  

17. Załącznikiem do każdej faktury będzie oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich 
osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy na podstawie 
umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1666). 

18. Faktura powinna być wystawiona na Zamawiającego w następujący sposób: 
1) Nabywca: Powiat Złotowski, al. Piasta 32, 77-400 Złotów, NIP 767-15-97-589; 
2) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Złotowie, al. Piasta 32, 77-400 Złotów, wraz z 

wymaganymi dokumentami oraz doręczona do siedziby Zamawiającego, I piętro, pokój 
102 (sekretariat). 

8. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy, w terminie 21 dni liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej 
faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentów. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części 

- w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek z zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu 
opóźnienia w zapłacie. 

11. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem 
wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT: 

1) protokoły odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 
wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców; 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 
przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy i usługi; 

3) w przypadku każdej faktury częściowej oraz końcowej potwierdzone za zgodność z 
oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie 
oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami 
wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego; 

4) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 3 niniejszego ustępu nie są wymagane w 
przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 11 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

13. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia Wykonawcy i 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z 
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
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budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata wg ust. 13 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Termin zgłaszania 
uwag nie może przekroczyć 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 11.1. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie numeru 

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy. 
 

VIII. R ękojmia za wady, Warunki gwarancji 
§ 12. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 
2. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi …… miesiące licząc od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót. 

4. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także w okresie określonym w ust. 

1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia 

wad przez Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów 
technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej, a kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 

 
IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 13. 1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w 
wysokości: ………………. zł (słownie złotych: …………………………………………). 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego. 
3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
4.  Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i 

terminach: 
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1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 
nie może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 
6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 150 ust. 7 ustawy pzp. 

7. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1 
niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby 
krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed 
dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 
wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 5 niniejszego paragrafu 
umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie. W 
przypadku przedłużenia terminu odbioru końcowego robót ponad planowany termin wskazany 
w §7 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub 
poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego przedłużenia okresu obowiązywania 
zabezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie 
przedłużenie najpóźniej 30 dni przed upływem okresu obowiązywania gwarancji lub 
poręczenia. 

8. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wpłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Zapisy zawarte w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać 
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie 
innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 

 
X. Ubezpieczenie 

§ 14. 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za 
ewentualne szkody wynikłe w trakcie wykonania zamówienia w związku z wykonaniem robót 
i innych prac objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu 
jej podpisania, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności zgodniej z przedmiotem zamówienia przy sumie gwarancyjnej nie niżej niż 
3 000 000,00 PLN. 

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca 
przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłaty 
wymaganych rat składki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego warunki, przez cały okres realizacji 
zamówienia. Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, 
polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie 
Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymaganych 
składek ubezpieczeniowych. 
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3. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, o 
której mowa w ust. 1 byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiający takiej zmiany niniejszej umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcę stanowi Konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej 
ugrupowanie dwóch lub więcej osób (Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie) to 
obowiązek przedstawienia polisy na warunkach wskazanych w ust. 2 i 3 obciąża każdego z 
członków Konsorcjum (każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie). 

 
XI. Kary umowne 

§ 15. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy - 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień 
opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 
okresie rękojmi za wady w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za 
każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym upłynął termin wyznaczony przez 
Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek; 

3) za opóźnienie w dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczej, o której mowa w § 7 ust. 2 
pkt 22 niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdy 
dzień opóźnienia; 

4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

5) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji 
w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień 
opóźnienia; 

6) za wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony, tj. Podwykonawcę (robót, dostaw 
lub usług), na którego Zamawiający nie wyraził zgody, zgodnie z postanowieniami § 6 
niniejszej umowy, w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100) 
za każde wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z wykazem robót 
zawartym w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł 
(słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zaniechanie; 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 
złotych 00/100) za każde zaniechanie; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zaniechanie; 

10) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w 
§ 2 ust. 9 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 1 500 zł (słownie złotych: 
jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia; 

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie 
lub jego aktualizacji, w wysokości 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 
00/100) za każdy brak zatrudnienia wskazanej w wykazie osoby; 

12) w przypadku opóźnienia w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wskazanych w 
wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 11 niniejszej umowy, w wysokości 1 500 zł (słownie 
złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia; 

13) w przypadku dokonania zmiany osób wskazanych w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy z 
naruszeniem postanowień § 2 ust. 6 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości: 

a) 2% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za każdą 
zmianę, jeżeli w kryterium doświadczenie otrzymał 5 pkt; 
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b) 4% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za każdą 
zmianę, jeżeli w kryterium doświadczenie otrzymał 10 pkt. 

14) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 3 000,00 zł (słownie 
złotych: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy brak zapłaty lub każdą nieterminową 
zapłatę, z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 13 (zgodne oświadczenie Wykonawcy 
i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy). 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego w 
protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża 
zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

5.  Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych 
należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed terminem 
wymagalności należności Wykonawcy. 

6. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania 
niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z 
należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest 
jeszcze wymagana. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego 
Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania 
wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek zapłaty. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Kara nie przysługuje jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 
przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
XII. Rozwi ązanie umowy, odstąpienie od umowy 

§ 16. 1. Zamawiający w sytuacjach wskazanych poniżej jest uprawniony do odstąpienia od umowy w 
ciągu 10 dni bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku ich niewykonania w 
wyznaczonych terminach: 

1) gdy Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót, 
2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 
3) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w 

sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy; 
4) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 7 dni liczonych od dnia 

przekazania placu budowy; 
5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 2 tygodnie; 
6) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 
10 ust. 13 niniejszej umowy; 

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w 
art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
– jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji 
zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 



ORO.272.3.2019 

16 
 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia, 

8) gdy Wykonawca skierował, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, do kierowania 
robotami inną osobę niż wskazana w Ofercie Wykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

9) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiającego, 
10) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, niniejszą umową i wskazaniami 
Przedstawiciela Zamawiającego, 

11) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego części; 

12) Wykonawca nie zrealizował obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o 
pracę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp w terminie tam określonym. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy pzp. 

4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie 
pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego 
obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązania umowy lub odstąpienia od 
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia od 
umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój 
koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile 
odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu 
okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie 
Zamawiający; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych od 
zgłoszenia; 

4) Protokół odbioru robót budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy 
urządzenia zaplecza budowy. 

 
XIII. Zmiana umowy 

§ 17. 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na: 
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 
2) zmianie wynagrodzenia; 
3) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:  
1) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności 

Wykonawca – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres równy 
opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na 
przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

3) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i 
niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na 
harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 
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4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze 
niezawinionych przez żadną ze Stron, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów 
technologicznych prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich 
starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy 
sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; 

5) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót 
przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę; 

6) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych 
obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót 
przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

7) wykonania zmówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ na 
przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełniania świadczenia lub ograniczenia zakresu 
przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi: 

1) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy; 

2) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

3) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
i materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub 
technologii (np. zaprzestania produkcji) – zmiany te zostaną wprowadzone wyłącznie w 
zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający 
może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w 
kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom; 

4) zmiana technologii Robót, jeżeli Wykonawca wykaże, że zaproponowana przez niego 
technologia przyspieszy ukończenie Robót w stosunku do terminu wykonania przedmiotu 
umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy lub przyczyni się do polepszenia 
jakości lub obniżenia kosztów eksploatacji na etapie eksploatacji – zmiana wynagrodzenia 
może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastąpił wzrost kosztów wykonania w 
porównaniu do pierwotnie przewidzianej technologii. 
Każda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian może być powiązana z obniżeniem 
wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach: 
1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostaną 

wprowadzone aneksem do niniejszej umowy; 
2) gdy Wykonawca w toku wykonania umowy, stanie się podwykonawcą w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 2174 ze zm.) w zakresie wykonania części robót budowlanych, wówczas 
Zamawiający dokona refakturowania w tym zakresie usług podwykonawcy na rzecz osoby 
trzeciej oraz wynagrodzenie zostanie skorygowane o wysokość stawki VAT na roboty 
budowlane w ww. zakresie; 

3) wystąpi konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie 
wykonanych robót przez poprzednich wykonawców. Na te roboty, w przypadku braku 
pozycji i cen jednostkowych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, zostaną ustalone nowe 
pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu; 

4) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego 
wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 
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5) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa; 

6) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą 
niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 

7) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót 
lub wprowadzenia robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy; 

8) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; 
6. Wycena robót wprowadzonych w wyniku zmian wymienionych w ust. 5 pkt. 2-7 niniejszego 

paragrafu będzie sporządzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementów robót w 
oparciu o poniższe zasady: 

1) pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych 
(KNR), 

2) wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona w formie kosztorysu 
sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników 
cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, 
Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez 
Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa wielkopolskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnia dla województwa wielkopolskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnia dla województwa wielkopolskiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 
zostaną przyjęte na  podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. – średnia dla województwa 
wielkopolskiego, 

3) roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie 
z kosztorysem ofertowym, który Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 
zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 6 oraz rozdziału XVII ust 3 pkt. 1 SIWZ. 

7. Zmiany wskazane w ust. 5 pkt 5 i 6 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z 
tego powodu kosztom. 

8.  Każda ze wskazanych w ust. 5 pkt od 4 do 6 zmian może być powiązana z obniżeniem 
wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.  

9.  Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia 
wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nastąpi na zasadach 
wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

10. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do 
niniejszej umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez 
Zamawiającego. 

11. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, 
następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca 
do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają 
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane 
przez Wykonawcę musza spełniać wymagania opisane w SIWZ oraz posiadać doświadczenie 
odpowiadające doświadczeniu osoby lub osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z 
kryterium oceny oferty. Zmiana pozostałych osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne 
funkcje techniczne, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą 
Zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w 
SIWZ. 

12.  W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 
art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

13. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy i termin 

wykonania umowy. 
14. W przypadku gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 
art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

15. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. 

 
IX. Postanowienia końcowe 

§ 17. 1. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 
określonych w ww. ustawie. 

3. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz dokument gwarancyjny. 
4. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 
6. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy odbywać się 

będzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO). 

 
 
 
 
 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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Załącznik Nr 1 do umowy 
 
 

Dokument gwarancyjny 
 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegające na: „Przebudowa skrzyżowania 
ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej – ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka” i 
zobowiązuje się do usunięcia wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 
1. Termin udzielonej gwarancji wynosi ….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót. 
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 

urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem wad 
fizycznych oraz wad prawnych. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 
licząc od dnia powiadomienia go o wadzie w formie wiadomości e-mail. 

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą o bardzo 
dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 
awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy poprzez wysłanie 
wiadomości e-mail, a następnie pisemnie w formie listu potwierdza wystąpienie wady. 

7. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na 
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

8. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z 
Zamawiającym. 

9.  Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

10.  Sprawy związane z organizowaniem przeglądów serwisowych zamontowanych systemów 
technologicznych i urządzeń oraz egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie 
gwarancji, w imieniu Zamawiającego, prowadzi Użytkownik obiektu. 

 
 
 
 

WYKONAWCA: 
 
 


