Zatacznik nr 2 do SWZ

ORO0.272.2.2022

UMOWA NR .............

zawarta w dniu ......ceeeeeeneeens 2021 r. pomiedzy :

Powiatem Ztotowskim — Starostwem Powiatowym w Ztotowie

z siedziba: al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw

NIP 7671597589

reprezentowanym przez Zarzagd Powiatu, w ktérego imieniu dziataja:

Ryszard Gofawski — Starosta Ztotowski
Matgorzata Samec¢ — Wicestarosta Ztotowski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Piekosia
zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcgy”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizacje robot
budowlanych pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino - Podgaje na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2021.1129 tekst jednolity ze

zm.),

zwanej dalej ustawg, w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana za

najkorzystniejsza.

I. Postanowienia ogdlne

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizacje
robét budowlanych pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino - Podgaje
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zamdwienia, z zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Projekt budowlanym Przebudowy drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino - Podgaje,
opracowany w marcu 2020 r. przez ,PRO-BUD” PROJEKTOWANIE IN ADZOR BUDOWLANY mgr
inz. Grzegorz Witkowicz, ul. Norwida 7, 77-400 Ztotdw,

Projekt budowlanym Przebudowy przejazdu kolejowego drogi powiatowej nr 1012P relacji
Borucino - Podgaje, opracowany w lipcu 2020 r. przez ,,PRO-BUD” PROJEKTOWANIE IN ADZOR
BUDOWLANY mgr inz. Grzegorz Witkowicz, ul. Norwida 7, 77-400 Ztotéw,

Projekt budowlanym Przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1012P z drogg krajowg
DK11 w miejscowosci Podgaje, opracowany w lipcu 2020 r. przez ,,PRO-BUD” PROJEKTOWANIE
IN ADZOR BUDOWLANY mgr inz. Grzegorz Witkowicz, ul. Norwida 7, 77-400 Ztotéw,

Projekt statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 1012P, opracowany w marcu 2020 r.
przez ,,PRO-BUD” PROJEKTOWANIE IN ADZOR BUDOWLANY mgr inz. Grzegorz Witkowicz, ul.
Norwida 7, 77-400 Ztotow,

Geologiczne rozpoznanie podfoza gruntowego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr
1012P relacji Borucino — Podgaje, opracowana w grudniu 2017 roku,

Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

Przedmiary — z zastrzezeniem zapiséw zawartych w rozdziale XVI pkt 4 niniejszego dokumentu.
SWZ,

Oferta Wykonawcy.

3. Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie:



=

N

1) Decyzji nr 1 Starosty Ztotowskiego z dnia 04 sierpnia 2020 roku, znak sprawy AB.67401.2.2020

udzielajgca zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej na rzecz Powiatu Ztotowskiego dla
zadania polegajgcego na przebudowie drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino — Podgaje,

2) Decyzji nr 38/2/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.06.2020, znak sprawy IR-

V.7840.3.32.2020.6, zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe dla
Powiatu Ztotowskiego, obejmujgca Przebudowe przejazdu kolejowego drogi powiatowej nr
1012P relacji Borucino — Podgaje,

3) Zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania robdt budowlanych,

wydane przez Wojewode Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2021 roku, znak sprawy IR-
V.7843.608.2021.3,

4) Pozwolenia wodnoprawne wydane w dniu 30 sierpnia 2019 roku przez Panstwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zieleni w Pile, znak sprawy
BD.ZUZ.2.421.225.2019.0Z,

5) Decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 lipca 2018 roku, wydania przez

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, znak sprawy WOO-
11.4260.189.2017.AB.15,

6) Uzgodnienia bez uwag dokumentacji dotyczgcej Przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr

11 z drogg powiatowg nr 1012P Borucino — Podgaje z dnia 16.07.2020 r. Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad, znak sprawy 0.P0.Z-3.4340.5.2018.1.kj,

7) Pozwolenia nr 123/2020 z dnia 02.10.2020 r., wydane przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkbw w  Poznaniu — Delegatura w Pile, znak sprawy
Pi.WA.5161.1351.4.2020,

8) Zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystgpienia do zamiaru wykonania

robot budowlanych z dnia 21 lipca 2021r., znak sprawy AB.67430.255.2021, wydane przez
Staroste Ztotowskiego.

Nalezy spetni¢ obowigzki wskazane we wszystkich dokumentach formalno-prawnych.

llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych” nalezy przez to rozumieé
catos¢ prac i obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

Przedmiary robét wszystkich branz majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé roboty budowlane, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a s3
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

W zwigzku z tym, iz inwestycja podlega dofinansowaniu ze $rodkéw Programu Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajacy jest zobowigzany do
przekazywania wszystkich niezbednych informacji instytucji dofinansowujacej w celu prawidtowej
realizacji zadania. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do udzielania wszelkich
informacji Zamawiajgcemu w celu poprawnej wspdtpracy z instytucjg dofinansowujgca

8§82
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 i 3 umowy w
sposéb nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie:
1) e, - Inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci
drogowej - koordynator, numer telefonu............... , adres email.................. ;

Inspektor Nadzoru dziata w granicach uprawniedn nadanych mu ustawg oraz w granicach
umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego. O ile z przepiséw ustawy nie wynika inaczej,
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inspektor nadzoru nie jest uprawniony do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego, a
w szczegdlnosci nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym
dotyczacych wykonania robét dodatkowych lub robdt zamiennych.

Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie: ..................

§4

Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych osdb w realizacji przedmiotu umowy:

1) kierownik budowy Pan/i ................. posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi bez ograniczen, nr ............... wydane w dniu .........cceeueeeene.. 1., NUMer telefonu........... ,
adres email ..............

Wykonawca obowigzany jest zapewnié na terenie budowy staty merytoryczny nadzér kierownika

budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowa.

Podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowg, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do

zapewnienia na terenie budowy merytorycznego nadzoru kierownika (6w) robdt w branzy

odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania zamédwienia.

Kierownik budowy i branzowi kierownicy robdt zobowigzani sg stawié sie niezwtocznie na terenie

budowy na zgdanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej radzie

budowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uczestniczenia w spotkaniach organizacyjnych zwanych

Radami budowy, ktére odbywaé bedg sie w zaleznosci od zaistniatych na budowie potrzeb.

Zmiana osoby sprawujgcej samodzielng funkcje techniczng, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, moze nastgpic¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane umowy i

odbywa sie na zasadach okreslonych w § 16 ust. 8.

§5
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcy wykonania robét objetych umowg;
2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia nalezna
zgodnie z niniejszg umowa Wykonawcy za zakres powierzany Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);
3) termin wykonania robdt objetych umowsg;
4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
5) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za
zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);
6) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorze
koncowym robét wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce;
7) postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:

a) nawezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu umowy i

W razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowa podwykonawstwa), w okresie

rekojmi lub gwarancji, do usuniecia tych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;



b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy w
przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaptaty przez
Podwykonawce /dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia
wad.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie
moze zawierac postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajagcych  uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego  podwykonawce zapfaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczern Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zastrzezedn w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia
kompletnego projektu umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajacego, Sekretariat
Starostwa Powiatowego w Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu, w siedzibie Zamawiajgcego — w
Starostwa Powiatowego w Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw, poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy w siedzibie Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 4 i 5;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

7. Zamawiajacy, w terminie okresSlonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyzej.



8.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

18.

19.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajagcy Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych uméw wymaga dopetnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej umowie dla
umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca, tj. w szczegdlnosci
przedtozenia Zamawiajagcemu odpowiednio projektéw umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, a takie projektu ich zmiany oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian. Ustepy 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag - 7 dni od dnia doreczenia informacji. W
uwagach nie mozna powotywal sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi
zawart umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na 7zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy udziale Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw.

Niezaleznie od postanowienn wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen regresowych
uprawniony bedzie do zgdania zwrotu catosci spetnionego s$wiadczenia od pozostatych
wspotdtuznikéw.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane, przekaze
Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamodwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zapisy ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

Il. Prawa i obowigzki stron umowy
§6
Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy nastgpi w

terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy, najpdziniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) przeprowadzanie przegladdw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu

obowigzkéw kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczen wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego potwierdzajgcych wpis na liste cztonkéw tej izby i uwierzytelnionych
kopii uprawnien budowlanych dla kierownika budowy;

2) opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (BIOZ) dla catego zakresu robdt budowlanych oraz Projektu organizacji budowy;

3) przekazywanie inspektorowi nadzoru wnioskow materiatowych (WM) przed wbudowaniem

okreslonych materiatow;

4) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy i rozpoczecie robdét w dniu

protokolarnego przejecia terenu budowy;

5) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc

prowadzenia, w tym zabezpieczenia instalacji urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji prac
objetych umowa, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;



6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztow dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

7) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamédwienia,
roboty rozbiorkowe i porzagdkowe;

8) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

9) przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wtasny koszt;
uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
wyrobow z polskg lub europejska normg, aprobat technicznych — dla tych materiatéw oraz
gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw
wymaganych odrebnymi przepisami;

zgtoszenie do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i umozliwienie ich

odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

12) magazynowanie i zabezpieczenie, we wtasnym zakresie, materiatéw i urzadzen znajdujgcych
sie na terenie budowy;

13) wykonanie odkrywki elementow robdt budzgcych watpliwosé w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

14) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robot;

15) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt i ewentualna naprawa istniejgcych elementéw
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatarn Wykonawcy;

16) dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy o zakonczeniu
realizacji w catosci przedmiotu umowy, kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

a) oswiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:

a. zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej -1 egz. oraz w formie elektronicznej -2
egz. ptyty CD, w formacie PDF. Przez wersje elektroniczng rozumie sie skan papierowej wersji
dokumentacji odpowiednio opieczetowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z
naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierownikéw robét branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie
wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantéw i inspektorow
nadzoru,

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotow préb, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu i kopii dziennika budowy,

f) tabelarycznego zestawienia wykonanych elementdw z podziatem na rodzaje robdt — w celu
sporzadzenia dokumentow OT,

17) udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

18) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przegladach gwarancyjnych, na wezwanie
Zamawiajgcego;

19) usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajgce

wywozu, np. robdt ziemnych, bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytwdrca

odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w
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trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcal(y)
zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktore bedg wykonywac nastepujgce
czynnosci podczas realizacji zaméwienia:

1) roboty ziemne,

2) roboty w zakresie wykonania konstrukcji wszystkich rodzajow nawierzchni,.

Wykonawca, najpdiniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osdb, ktdére bedg realizowaé przedmiot umowy, z wyraznym wskazaniem
0sob, ktére bedg wykonywac czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz z
oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych oséb. W przypadku wykonywania czynnosci
wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez podwykonawcdéw, Zamawiajagcy dopuszcza
przedtozenie wykazu oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpdzniej na 3
dni przed rozpoczeciem wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w
nim zmiany. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawié¢, wskazane w
wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W celu wykazania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub

7.

10.

11.

podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie

pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegélnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe uprawniong
do ztozenia o$wiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem, o ktéorych mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio
Wykonawca lub podwykonawca.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét w
celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu
czynnos$ci sg osobami wskazanymi w wykazie oséb, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu.
Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
dowoddéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwitoka w ich przekazaniu
przekraczajaca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy.



12. Strony oswiadczajg, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg z sobg wspdtdziata¢ w celu
nalezytej realizacji zamowienia, majgc przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej
postanowienia, a takze poszanowanie intereséw drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej
czynno$ci wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym
dotyczacych czynnosci wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie
dtuzszym 7 dni roboczych od otrzymania wystgpienia drogg elektroniczng na adres
przetargi@zlotow-powiat.pl lub od dnia rady budowy, podczas ktérej Wykonawca wystgpit o
udzielenie odpowiedzi/zajecie stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, termin 7 dni roboczych bedzie terminem niewystarczajgcym na
udzielenie odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajgcy dokona powyzszych czynnosci bez
zbednej zwtoki.

§7

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca dopuszcza sie zwtoki z rozpoczeciem robét dtuzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robét, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, trwa dtuzej niz 14
dni;

3) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy.

2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢c od umowy w razie zwtoki Wykonawcy z wykonywaniem
przedmiotu umowy, okresSlonego w § 1 niniejszej umowy, po wyznaczeniu Wykonawcy
dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajacy, z wyjgtkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca i
Zamawiajgcy sporzadza szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy z terenu budowy; w
przypadku nieusuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -
dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktdre nie
zostaty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji robét
objetych niniejszg umowg; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce,
Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -
dniowego terminu.

4. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy.

5. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia zaistnienia przyczyny uprawniajgcej do odstgpienia od umowy. Odstgpienie powinno
nastgpic na pismie.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

I1l. Termin wykonania
§8
1. Termin wykonania catosci przedmiotu umowy ustala sie na 209 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.
2. Za podstawe wykonania w przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika budowy do dziennika
budowy o zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzony przez koordynatora czynnosci
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nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz ztozenie przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy w
siedzibie Zamawiajgcego — Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400
Ztotéw. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu
catosci prac przewidzianych w umowie.

Odbidr koncowy catosci robét wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich prac objetych
zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu na
kwote ..cccvevevennns tacznie z podatkiem VAT (stownie ztotych: ............) zgodnie z oferta

Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, zysk
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia, a
szczegoblnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zatacznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w rozdziale Il pkt 8 pkt 1) Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

§10
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonac
przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki ptatnosci
§11

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaliczki.
Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet realizacji
zamoéwienia w kwocie nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia umownego brutto oraz nie wiekszej
niz 1 000 000 zt brutto.
Zaptata zaliczki przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie dostarczonej do siedziby
Zamawiajgcego faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawce, z siedmiodniowym terminem
ptatnosci.
Rozliczenie zaliczki nastgpi w fakturze koncowej i stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie za
wtasciwie wykonany i odebrany przedmiot umowy.
Podstawg wystawienia faktury koncowej i rozliczenia koncowego za wykonanie przedmiotu
umowy jest protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w pozostatej czesci
wynagrodzenia umownego brutto do czasu wyptaty srodkdw z Promesy w ramach Programu
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Strony przystgpig do czynnosci odbioru koricowego w terminie 14 dni liczac od dnia, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2. Jezeli czynnosci, o ktdrych mowa w § 8 ust. 2, nie zostang dokonane tego
samego dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci odbioru koficowego rozpocznie
bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie dokonana.
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W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu odbioru koricowego.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokoét odbioru koncowego przedmiotu
umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robdt stanowigcych przedmiot
umowy do odbioru, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢
dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce,
ktory jest strong niniejszej umowy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcemu,
oprécz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw,
przystugiwac bedzie prawo ich usuniecia we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zatgcznikiem faktury konicowej bedzie oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb
wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, na podstawie stosunku
pracy.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie
kazdorazowo udowodnienie Zamawiajgcemu dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom okreslonymi w § 5 niniejszej
umowy, w tym przedstawienie Zamawiajgcemu, jako zatgcznikow do faktury VAT:

1) protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac

wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz

2) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp
oraz w 647" § 15 kodeksu cywilnego (tj. Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw wobec
ktorych Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robdt
budowlanych solidarnie z Wykonawcg) biorgcych udziat w realizacji roboét, ktérych dotyczy
ptatnos¢, oraz

3) potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych

ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,
o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647 § 1 i 5 kodeksu cywilnego, bioracych
udziat w realizacji robdt, ktérych dotyczy ptatnosé oraz

4) oswiadczen Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, o ktédrych mowa w art. 465 ust. 1

12.

13.

14.

ustawy pzp oraz w 647" §1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzan finansowych z tytutu
zaptaty wynagrodzenia wynikajgcych z zawartych z Wykonawca/Podwykonawca umow ztozone
wg wzordw stanowigcych zatgczniki nr 2 do niniejszej umowy,
- z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt 2 - 4 niniejszego ustepu nie s3
wymagane w przypadku zakoniczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce i
dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.
Integralng czescig protokotu odbioru koncowego bedg dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie, oSwiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposdb zagospodarowania
odpaddéw powstatych po realizacji robdt objetych odbiorem.
Termin pfatnosci faktury wynosi do 7 dni, liczagc od daty wptyniecia srodkéw na rachunek
bankowy Zamawiajgcego z Promesy w ramach Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.
Ptatnos¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej ,, wykazem”. Gdy
w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie
na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
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15.

16.

17.
18.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub czesci — w
przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego
zwtoki i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen i
dokumentédw, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. ust. 16 zdanie drugie stosuje sie.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Faktura powinna by¢ wystawiona w nastepujacy sposdb:

Nabywca: Powiat Ztotowski, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw, NIP 767-15-97-589;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw, wraz z wymaganymi
dokumentami oraz doreczona do siedziby Zamawiajgcego, sekretariat.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja
§12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, przez okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$s¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady.
Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi,
reprezentuje jednoosobowo Dyrektor Powiatowego Zarzagdu Drég w Ztotowie, zw. dalej
,Dyrektorem”.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzytkowac efekt wykonanych robdét budowlanych zgodnie z
przeznaczeniem.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o wadzie (w formie
dokumentowej), na koszt wiasny.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia
wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy w formie dokumentowej, a
nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usungé wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku gdy ze wzgledéw technologicznych lub innych, nielezgcych po stronie Wykonawcy
przyczyn, usuniecie wady bedzie wymagato terminu diuiszego niz wskazany w ust. 8,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wady.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzadzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzadzenie wolne od wad albo dokona
naprawy rzeczy/materiatu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
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15.

16.

17.

18.

19.

5.

6.

paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowo od chwili
dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzadzenia wolnego od wad lub zwrdcenia i
zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzadzenia.

Wyzej wymieniony ust. 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada bedzie
dotyczyta wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy lub czesciej,
jezeli zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi”. Date pierwszego
przegladu gwarancyjnego Strony ustalg w protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy. O
terminie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamiaé bedzie
Wykonawce nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposéb uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przeglagdéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia wad,
ktdre wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze Dyrektor Powiatowego Zarzadu
Drég w Ztotowie.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi, w przypadku,
gdy nie zbada robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w czasie i w sposdb
przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w
przypadku gdyby wada wyszta na jaw dopiero pdiniej - jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie stosowania art. 563 kc).

O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani nie
ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z gwarancjg i
rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa.

VII. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .........ccccceeeune.e. 7t
(stownie ztotyCh: .....c.cveveeeeeceee e, ).

Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOrmie .......cceeeeeiiiiiccciiee e
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu mewykonanla
lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub
poreczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowg, ubezpieczeniowg
lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych
gwarancji/poreczen musi zatem w szczegdlnosci jednoznacznie wynikacé:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczerl) do zaptaty do

wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze zadanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi uwzgledniaé

maksymalne terminy: zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy, przystgpienia do
czynnosci odbioru koricowego oraz terminy, o ktdrych mowa w ust. 6 ponizej.
W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego — Starostwo Powiatowe w
Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw: Spétdzielczy Bank Ludowy w Ztotowie 94 8941 0006 0018
2490 2000 0150.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi

za wady oraz gwarancji.
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7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krétszy niz maksymalne
terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany
terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres
obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej do momentu podpisania aneksu do
umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcych
ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

8. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

* Ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a

wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

VIII. Ubezpieczenie
§14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé, najpdiniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatow
wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

3. Wymadg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca przedtozy
polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujgcg okres realizowanej inwestycji z
zastrzezeniem ust. 4, wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;j.

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie
w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu
ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na
kolejny okres. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia
wszystkich wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkdéw wynikajgcych z ust. 1-4 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy, co potraktowane
zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. § 7 ust. 5
niniejszej umowy stosuje sie.

IX. Kary umowne
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, w wysokosci ...... wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz za 100 dni;

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wade, w wysokosci 500
ztotych, za kazdy dzien zwtoki, lecz ogétem nie wiecej niz 100 000,00 zt;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy, polegajace na braku zapewnienia, zgodnej z dokumentami zamodwienia, obecnosci
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kierownika budowy na terenie budowy, w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,
lecz ogétem nie wiecej niz 30 000,00 zt;

5) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy, polegajace na braku zapewnienia, zgodnej z dokumentami zamowienia, obecnosci
kierownika robot na terenie budowy, w wysokosci 500 z1, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz
ogdtem nie wiecej niz 15 000,00 zt;

6) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w
wysokosci 5 000 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy
rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajgcego; maksymalna wysokos$¢ kary umownej, o ktérej mowa w
niniejszym punkcie: 30 000,00 zi;

7) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz ogdétem nie wiecej niz 50 000 zt;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz
ogétem nie wiecej niz 50 000 zt; kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym punkcie zostanie
naliczona w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak
rowniez w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w kwocie
1 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie wiecej niz 10 000 zt;

10) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w kwocie 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie
wiecej niz 50 000 zt;

11) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 pkt 5
niniejszej umowy, polegajgce na braku lub nienalezytym wygrodzeniu miejsca realizacji robdt
w wysokosci 1 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie wiecej niz 100 000 zt;

12) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 14
niniejszej umowy, polegajace na braku lub nienalezytym usunieciu urzadzen tymczasowych,
zaplecza itp. po zakoriczeniu robét, w wysokosci 1 000 zt, lecz ogétem nie wiecej niz 10 000 zt;

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 15
niniejszej umowy, polegajagce na braku lub nienalezytym uporzadkowaniu terenu po
zakonczeniu robdt lub braku lub nienalezytej naprawie istniejgcych nawierzchni lub elementéw
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy, w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz ogdétem nie wiecej niz 10 000 zt;

14) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktérym mowa w § 6
ust. 2 pkt 16 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt, za kazdy dzien zwtoki, lecz ogétem nie
wiecej niz 10 000 zt;

15) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zgdanych przez Zamawiajgcego, dowodow
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej
umowy czynnosci, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzien zwtoki lecz ogétem nie wiecej niz 10 000
zt;

16) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
czynnosci, w wysokosci 2 000 zt za kazidy stwierdzony przypadek (tj. za kazdg osobe
niezatrudniong na podstawie stosunku pracy) lecz ogétem nie wiecej niz 100 000 zt;

17) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oSwiadczenia lub ich aktualizacji, o
ktdrych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50 zt, za kazdy dziern zwtoki lecz
ogdtem nie wiecej niz 20 000 zt.
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Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar umownych
staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy na
podstawie niniejszej umowy, wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na zaptfate kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
korncowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku zwtoki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy,
Zamawiajgcy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie
szkody, zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastepczego, na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

XI. Zmiany umowy
§16

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowienn umowy
polegajgcych na:

1)
2)
3)
4)
5)

zmianie termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;
zmianie wynagrodzenia;

zmianie zasad i termindw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;
zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia;

zmianie oséb wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiana ktdregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpié¢ w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

w sytuacji zlecenia wykonania zamdwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub robodt
zamiennych, ktére beda miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku koniecznosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewziec i dziatan powigzanych z
przedmiotem umowy;

w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

w sytuacji, gdy wystgpi okoliczno$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie utrudniajace
prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji
projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych;

w  sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane  warunki realizacji tj.:  odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektdw lub elementdw instalacji podziemnej,

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢ wptyw
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem
(COVID-19), dotyczace w szczegdlnosci:
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4.

a) nieobecnosci pracownikdw lub oséb s$wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego Ilub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosc
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy moga

ulec przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowe;j i zgodnej z

umowaq realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 - 7 kierownik

budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez
koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy.

Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki

podatku od towardw i ustug wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw,

2) w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub

zmiang zakresu S$wiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robdt lub
wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcych ze
zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zakresu Swiadczenia w formie kosztorysu
sporzadzonego metody wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikow
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla woj. wielkopolskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — srednie dla woj. wielkopolskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. wielkopolskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen dostawcow na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR, 22

f) roboty wynikajagce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

g) w przypadku robdét dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci

wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

1) gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od zadnej

ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

2) gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym

wirusem (COVID-19) spowodujg wyznaczenie przez podmioty realizujgce na rzecz Wykonawcy
ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, krétszych
niz przewidziane pierwotnie, terminéw zaptaty lub obowigzku dokonywania przez Wykonawce
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6.

przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie czestotliwosci
dokonywania odbiorow oraz ptatnosci czesciowych, z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe,
po uptywie ktérych dokonywane beda odbiory czesciowe stanowigce podstawe dokonania
ptatnosci przejsciowych, bedg kazdorazowo nie krétsze niz jeden miesigc, a wartos¢ wszystkich
ptatnosci czesciowych nie bedzie mogta przekroczy¢ 70% wynagrodzenia okreslonego w § 9
ust. 1.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu $wiadczenia moze

nastgpic¢ w sytuacji wystgpienia:

1) koniecznosci lub w przypadku, gdy jest to uzasadnione (w tym funkcjonalno — uzytkowego) w

celu zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych/ materiatowych niz wskazane w dokumentach zamoéwienia lub w ofercie, w
szczegblnosci w  sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzad grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji),

4) okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym

10.

wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub osdb sSwiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu ograniczg mozliwosc¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1 — 4 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym

oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1 — 4 zmian moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, moze nastgpié¢ na pisemny wniosek

Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszg spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentach

zamodwienia. Zmiana oséb wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie protokét

koniecznosSci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4 niniejszego

paragrafu wymaga dodatkowo przedtozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19)
na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie

Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny

whniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.
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11.

12.

11.

12.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktoére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XIIl. Postanowienia kofcowe
§17

W sprawach nie uregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Niniejszym, w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie
poddaé powstaty spér w pierwszej kolejnosci mediacji przed wspélnie wybranym mediatorem w
sprawach cywilnych dziatajgcym na terenie siedziby Zamawiajgcego.
Nie rozwigzanie sporu w sposéb okreslony w ust. 2 uprawnia kazdg ze stron do poddania sprawy
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni wolnych od pracy
u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWiOR
oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.
Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane w komparycji
niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen korespondencji w formie pisemnej. Oswiadczenie
pisemne uwaza sie za ztozone stronie, jezeli zostanie przekazane na jej adres, cho¢by adresat nie
byt obecny lub z innych powodoéw nie odebrat korespondencji lub odmowit jej odbioru.
Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazujg nastepujgce adresy
dla doreczen (w formie innej niz pisemna):

1) Zamawiajgcy: e-mail: przetargi@zlotow-powiat.pl,
2) Wykonawca: e-mail: .....ccccueverrerinene.
10.

Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, powinna by¢ dokonana w formie
dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresdw doreczen, adresu zamieszkania lub
adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
nowych danych Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja
przekazana przez Zamawiajgcego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uwazana bedzie za
doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdcona nadawcy.

W przypadku zawarcia umowy w formie papierowej, sporzgdzono jg w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do umowy:

- zatacznik nr 1 — oferta Wykonawcy,

- zatgcznik nr 2 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy,
- zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy,

WYKONAWCA : ZAMAWIAIJACY:
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWE)
Ja (My), NiZej POAPISANY (NI) .vviiiiiiiiiie et e e rrre e e s e sabae e s e erabeeeeeessaraeeeesnnnenas dziatajac
W imieniu i na rzecz:

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)
dokonat na moja/nasza rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia za realizacje prac podwykonawczych
wykonywanych na podstawie nw. umowy/umoéw podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino -
Podgaje” w terminie od dnia ... do dnia , roboty
budowlane/dostawy/ustugi, ktorych przedmiot StaNOWIT0 .......ccceuevveviceeeeietieceeceeeee e et
i ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkdéw:

1) W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr ................. z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia....ccceeeeee. do dnia..eee e, , odebrane protokotem odbioru z dnia........ccceevreruennne.

2) W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr................. z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia....ccceeeeee. do dnia.eeececeennene , odebrane protokotem odbioru z dnia.......cccceevrerrennne.

3) ..

2. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................. zf] i stanowig catos¢
wynagrodzenia przystugujgcego .................... (nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z

tytutu wykonywania prac podwykonawczych (robét budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych
w ramach ww. inwestycji.

3. W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia za realizacje uméw wykazanych powyzej nie
posiadam/y zatem zadnych roszczen.

4. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami
wtasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcoéw, tj.:

5. Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P
relacji Borucino - Podgaje”, nie wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomocg dalszych
podwykonawcdw) zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie
umow, o ktérych mowa powyzej.



(Podpis i pieczqtka osoby/ 0s6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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